
Wat is het voordeel van werken in een bouwteam?

In het klassieke model van een bouw-
project worden er chronologisch een 
aantal stappen gevolgd. De architect 
werkt het idee van een opdrachtge-
ver uit, samen met het studiebureau 
komt men vervolgens tot plannen en 
een lastenboek dat de basis vormt 
voor een aanbesteding. En vaak haalt 
dan de goedkoopste aannemer het 
van de anderen, zeker in de openbare 
sector.

Tegenwoordig werkt men meer en 
meer met de formule van een bouw-
team. Dat heeft duidelijk voordelen 
voor de opdrachtgever. Het is dan de 
bedoeling om in een zo vroeg moge-
lijk fase, liefst al bij het idee, alle be-
trokkenen rond de tafel te verzame-
len en in bouwteam een zo optimaal 
mogelijk project te realiseren. 

Om tot dat optimale project te komen 
is het belangrijk om van bij de start 
van het bouwteam de juiste prioritei-
ten en klemtonen af te spreken. Drie 
factoren spelen daarin een belangrij-
ke rol: het onderwerp, de prijs en de 
planning. De klant kan op basis van 
onderbouwde argumenten betere 
beslissingen nemen en goede afspra-
ken leiden tot een betere afstemming 
tussen de verschillende partijen. 

Door van in het begin alle partijen 
rond de tafel te brengen, kan je inno-
vatieve ideeën en ervaringen van de 
verschillende partners in een vroege 
fase in het project verwerken. Ie-

dereen brengt zijn ervaring vanuit 
andere projecten mee aan tafel. Ele-
menten die in een latere fase pas aan 
de oppervlakte komen zijn vaak veel 
moeilijker te integreren of aan een 
flinke meerkost. Bovendien worden 
fouten zo ook al in een vroege fase uit 
een project gehaald.

Werken in de formule van een bouw-
team hoeft niet noodzakelijk duurder 
te zijn. Uiteindelijk is het een kwestie 
van de juiste prioriteiten af te spreken 
en deze consequent te volgen. Als 
het design op de eerste plaats komt, 
en andere aspecten onderschikt zijn, 
kan het prijskaartje oplopen. Maar 
dat is ook bij een klassieke formule 
het geval. Onze ervaring leert in elk 
geval dat de meerwaarde die in de 
formule van een bouwteam opge-
bouwd wordt, altijd groter is en uit-
eindelijk leidt tot een meer tevreden 
klant. 

De kans om een zo optimaal mogelijk 
project uit te voeren is het grootst bij 
een bouwteam en dat is uiteindelijk 
waar het allemaal om draait.
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